
1 Wankdorf – Worblental

2 Breitenrain – Ostermundigen

10 Tiefenau – Zollikofen

11 Rosengarten – Ittigen

3 Rosengarten – Ostermundigen

4 Kirchenfeld – Muri

5 Monbijou – Wabern

6 Mattenhof – Köniz

9aLänggasse – Hinterkappelen

7 Bümpliz – Niederwangen

9bLänggasse – Kirchlindach

Länggasse – Bremgartenwald 9

8Bethlehem – Brünnen
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Bahnhofplatz / Bubenbergplatz

Fuss- und Veloverbindung (FVV) Breitenrain–Länggasse

Querung S-Bahnhaltestelle Wankdorf 

Erschliessung Wankdorf-City

Neue Veloführung im Rahmen des Projektes 
«Umgestaltung Anschluss Wankdorf» (Federführung ASTRA)

Neue Veloführung im Rahmen des Projektes 
«Stadtstrasse A6» (mit Kanton/ASTRA)

Fuss- und Veloverkehrspassarelle Ausserholligen

Fuss- und Velowegverbindung 
Bahnhöheweg–Ausserholligen

Fuss- und Velowegverbindung 
Untermattweg–Stöckackerstrasse

Ersatz Unterführung Steigerhubelstrasse

Neue Netzelemente
Neubau/Neuanlage von stadtweiter Bedeutung
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Velohauptrouten
hoher Standard entlang Hauptverkehrsstrassen
hoher Standard abseits Hauptverkehrsstrassen
Velohauptroute entlang neuer Stadtstrasse A6

Velorouten Normstandard
durchgehender Norm-Standard entlang Hauptverkehrsstrassen
durchgehender Norm-Standard abseits Hauptverkehrsstrassen

Bedeutender Knoten mit hohem Velostandard (Auswahl)

Kantonsstrasse

zu prüfen, Stand September 2017 

Legende

20. Oktober 2017

Velohauptrouten
hoher Standard entlang Hauptverkehrsstrassen
hoher Standard abseits Hauptverkehrsstrassen

Projekte       Projektverantwortliche
Velohauptroute abgeschlossen     
Gesamtkonzept Velohauptroute (Vorstudie) Lead VP  
Betriebs- und Gestaltungskonzept (Vorstudie) Lead VP
Vorprojekt und ff.     Lead TAB 
Betriebs- und Gestaltungskonzept und ff.  Lead Kanton / Nachbargemeinden
Betriebs- und Gestaltungskonzept und ff.  Lead ASTRA
Platzgestaltung     Lead SPA

Sofortmassnahmen
Beginn Realisierung

Mehrjahresplanung Velohauptrouten Stand: 30.01.2020
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